

План мероприятий («дорожная карта»)

по вопросу строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельском поселении Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в рамках мероприятий, направленных на формирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга»

№ п/п	Наименование объекта/мероприятия	Срок реализации (месяц, год)	Ответственный	Источник финансирования	Вид работ/ Сумма, тыс. руб.
1	Ремонт улиц Фурманова, Полевая, Молодежная, Ахтямова, Школьная, Конторская в д. Кантюковка	Октябрь 2020 год	Гостранс РБ, Администрация МР Стерлитамакский район	Бюджет Республики Башкортостан, Муниципальный бюджет	СМР – 20 055,0
1.1	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий бюджету МР Стерлитамакский район РБ на софинансирование расходов по указанным объектам	Август 2020 год	Гостранс РБ, Администрация МР Стерлитамакский район	Бюджет Республики Башкортостан, Муниципальный бюджет	СМР – 19 754,0 (РБ) СМР – 301,0 (МБ)
1.2	Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур	Август 2020 год	Администрация МР Стерлитамакский район	Бюджет Республики Башкортостан, Муниципальный бюджет	СМР – 19 754,0 (РБ) СМР – 301,0 (МБ)
1.3	Заключение муниципального контракта	Сентябрь 2020 год	Администрация МР Стерлитамакский район	Бюджет Республики Башкортостан, Муниципальный бюджет	СМР – 19 754,0 (РБ) СМР – 301,0 (МБ)
1.4	Завершение выполнения ремонтных работ улиц Фурманова, Полевая, Молодежная, Ахтямова, Школьная, Конторская в д. Кантюковка	Октябрь 2020 год	Администрация МР Стерлитамакский район		
2	«Газоснабжение улиц Цветочная, Весенняя, 50 лет Победы, Полевая, Береговая, Кольцевая, Спортивная с. Наумовка»	Декабрь 2022 год	Госстрой РБ, ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 1 740,0** СМР – 7 920,0**
2.1	Включение объекта в Перечень объектов и мероприятий,	Декабрь 2020 год	Госстрой РБ, ПАО «Газпром	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 1 740,0** СМР – 7 920,0**

	финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, и прибыли на капитальные вложения, включенной в тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – Перечень) (утверждается до 1 декабря текущего года)		газораспределение Уфа»		
2.2	Разработка проектно-сметной документации	Июнь 2021 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 1 740,0**
2.3	Строительно-монтажные работы	Декабрь 2021 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	СМР – 7 920,0**
2.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2022 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ		
3	«Газоснабжение жилых домов по улицам Садовая, Лесная, Озерная, Бельское в с.Заливное МР Стерлитамакский район РБ»	Декабрь 2022 год	Госстрой РБ, ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 1 752,0** СМР – 7 920,0**
3.1	Включение объекта в Перечень (утверждается до 1 декабря текущего года)	Декабрь 2020 год	Госстрой РБ, ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 1 752,0** СМР – 7 920,0**
3.2	Разработка проектно-сметной документации	Июнь 2021 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 1 752,0**
3.3	Строительно-монтажные работы	Декабрь 2021 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	СМР – 7 920,0**
3.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2022 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ		

4	«Газификация ул.Школьная в д.Кантюковка Стерлитамакского района РБ МР Стерлитамакский район РБ»	Декабрь 2022 год	Госстрой РБ, ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 143,2** СМР – 540,0**
4.1	Включение объекта в Перечень (утверждается до 1 декабря текущего года)	Декабрь 2020 год	Госстрой РБ, ПАО «Газпром газораспределение Уфа»	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 143,2** СМР – 540,0**
4.2	Разработка проектно-сметной документации	Июнь 2021 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	ПИР – 143,2**
4.3	Строительно-монтажные работы	Декабрь 2021 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ	Спецнадбавки ПАО «Газпром»	СМР – 540,0**
4.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2022 год	ПАО «Газпром газораспределение Уфа», Госстрой РБ		
5	«Реконструкция инженерных сетей водоснабжения с. Наумовка муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан»	Декабрь 2022 год	Минсельхоз РБ	Муниципальный бюджет, РАИП	СМР – 52 516,1
5.1	Разработка проектно-сметной документации (<i>выполнено</i>)	Апрель 2019 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	
5.2	Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту (<i>выполнено</i>)	Декабрь 2019 год	Минэкономразвития РБ	Муниципальный бюджет, РАИП	СМР – 776,1 (МБ) СМР – 51 740,00 (РБ)
5.3	Строительно-монтажные работы	Январь 2021- Декабрь 2022 года	Минсельхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
5.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2022 год	Минсельхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ		

6	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. Наумовка»	Декабрь 2024 год	Минспорт РБ, Госстрой РБ	Внебюджетные источники, РАИП	ПИР – 4 000,0** СМР – 250 000,0**
6.1	Разработка типового проекта за счет внебюджетных источников финансирования	Декабрь 2021 год	Минспорт РБ, Госстрой РБ	Внебюджетные источники	
6.2	Выделение средств РАИП на привязку типового проекта по объекту <i>(Рассмотрение вопроса на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям Республики Башкортостан/Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в РАИП)</i>	Январь 2022 год	Минэкономразвития РБ	РАИП	ПИР – 4 000,0**
6.3	Привязка типового проекта по объекту	Декабрь 2022 год	Минспорт РБ, Госстрой РБ		
6.4	Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту <i>(Рассмотрение вопроса на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям Республики Башкортостан/Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в РАИП)</i>	Январь 2023 год	Минэкономразвития РБ	РАИП	СМР – 250 000,0**
6.5	Строительно-монтажные работы	Ноябрь 2024 год	Госстрой РБ		
6.6	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2024 год	Госстрой РБ		
7	Строительство 2 детских площадок у многоквартирных домов населенных пунктов Наумовского сельсовета	2022 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Бюджет Республики Башкортостан, муниципальный бюджет, внебюджетные источники (население)	ПИР – 1 000,0** СМР – 15 000,0**

7.1	Разработка проектно-сметной документации	Август 2021 год	Администрация МР, Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	ПИР – 1 000,0**
7.2	Выделение средств на выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий	Февраль 2022 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Бюджет Республики Башкортостан, муниципальный бюджет, внебюджетные источники (население)	СМР – 15 000,0**
7.3	Строительно-монтажные работы	Май 2022 – Октябрь 2022 года	Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минжилкомхоз РБ	Бюджет Республики Башкортостан, муниципальный бюджет, внебюджетные источники (население)	СМР – 15 000,0**
7.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Октябрь 2022 года	Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минжилкомхоз РБ		
8	Закольцовка водопровода с. Васильевка	Декабрь 2022 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет, РАИП	ПИР – 3 000,0** СМР – 60 000,0**
8.1	Разработка проектно-сметной документации	Ноябрь 2021 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет, РАИП	ПИР – 3 000,0**
8.2	Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту (<i>Рассмотрение вопроса на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям Республики Башкортостан/Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в РАИП</i>)	Февраль 2022 год	Минэкономразвития РБ, Минжилкомхоз РБ	Муниципальный бюджет, РАИП	СМР – 60 000,0**
8.3	Строительно-монтажные работы	Май 2022 –	Минжилкомхоз РБ,		

		Октябрь 2022 года	Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
8.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2022 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
9	«Строительство многофункциональной спортивной площадки в д.Покровка»	Декабрь 2021 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минспорт РБ	Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан, муниципальный бюджет	3 200,0**
9.1	Представление Администрацией МР Стерлитамакский район РБ заявки в Минспорт РБ	Декабрь 2020 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минспорт РБ	-	-
9.2	Определение земельного участка и подготовка основания	Декабрь 2020 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	200,0**
9.3	Поставка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО)	Август 2021 год	Минспорт РБ	Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан	3 000,0**
9.4	Строительно-монтажные работы	Сентябрь 2021 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минспорт РБ	Муниципальный бюджет	
9.5	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2021 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минспорт РБ		
10	Ремонт автомобильных дорог в д. Покровка сельского поселения Наумовский сельсовет протяженностью 9,0 км	Сентябрь 2021 год	Гостранс РБ, Администрация МР Стерлитамакский район	Бюджет РБ, Муниципальный бюджет	СМР – 45 685,0

10.1	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий бюджету МР Стерлитамакский район РБ на софинансирование расходов по указанным объектам	Март 2021 год	Гостранс РБ, Администрация МР Стерлитамакский район	Бюджет РБ, Муниципальный бюджет	СМР – 45 000,0 (РБ) СМР – 685,0 (МБ)
10.2	Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур	Март-апрель 2021 года	Администрация МР Стерлитамакский район, Гостранс РБ	Бюджет РБ, Муниципальный бюджет	СМР – 45 000,0 (РБ) СМР – 685,0 (МБ)
10.3	Заключение муниципального контракта	Апрель 2021 год	Администрация МР Стерлитамакский район, Гостранс РБ	Бюджет РБ, Муниципальный бюджет	СМР – 45 000,0 (РБ) СМР – 685,0 (МБ)
10.4	Завершение ремонтных работ на автомобильных дорогах в д. Покровка сельского поселения Наумовский сельсовет протяженностью 9,0 км	Сентябрь 2021 год	Администрация МР Стерлитамакский район, Гостранс РБ		
11	Строительство водопровода с. Заливной	Декабрь 2022 год	Минжилкомхоз РБ Администрация МР Стерлитамакский район РБ	РАИП	ПИР – 3 000,0** СМР – 60 000,0**
11.1	Представление документов для включения проектно-изыскательских работ по объекту в РАИП	Октябрь 2020 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ, Минэкономразвития РБ,		
11.2	Выделение средств РАИП на проектно-изыскательские работы по объекту	Декабрь 2020 год	Минэкономразвития РБ, Минжилкомхоз РБ	РАИП	ПИР – 3 000,0**
11.3	Разработка проектно-сметной документации	Ноябрь 2021 год	Минжилкомхоз РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
11.4	Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту (<i>Рассмотрение вопроса на заседания Экспертного совета по бюджетным инвестициям Республики</i>)	Февраль 2022 год	Минэкономразвития РБ	РАИП	СМР – 60 000,0**

	<i>Башкортостан/Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в РАИП)</i>				
11.5	Строительно-монтажные работы	Май 2022 – Октябрь 2022 года	Минжилкомхоз РБ Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
11.6	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2022 год	Минжилкомхоз РБ Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
12	Реконструкция биологических очистных сооружений и системы водоотведения с. Наумовка	Декабрь 2023 год	Минжилкомхоз РБ Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет, РАИП	ПИР – 12 000,0** СМР – 240 000,0**
12.1	Разработка проектно-сметной документации	Ноябрь 2021 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	ПИР – 12 000,0**
12.2	Выделение средств РАИП на строительно-монтажные работы по объекту (<i>Рассмотрение вопроса на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям Республики Башкортостан/Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в РАИП)</i>	Февраль 2022 год	Минэкономразвития РБ, Минжилкомхоз РБ	РАИП	СМР – 240 000,0**
12.3	Строительно-монтажные работы	Май 2022 - Октябрь 2023 года	Минжилкомхоз РБ Администрация МР Стерлитамакский район РБ		
12.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2023 год	Минжилкомхоз РБ Администрация МР Стерлитамакский район		

			РБ		
13	«Капитальный ремонт и оснащение диагностическим оборудованием сельской участковой больницы в с. Наумовка ГБУЗ РБ ГБ №2 г. Стерлитамак»	Декабрь 2021 год, Декабрь 2025 год	Минздрав РБ	Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан	ПИР – 500,0** СМР – 24 300,0**
13.1	Проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на выполнение капитального ремонта (I этап)	Июнь 2021 года	Минздрав РБ	Бюджет Республики Башкортостан	СМР – 6 000,0
13.2	Завершение ремонтных работ	Декабрь 2021	Минздрав РБ		
13.3	Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения (II этап)	Декабрь 2023 года	Минздрав РБ	Бюджет Республики Башкортостан	ПИР – 500,0**
13.4	Проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на выполнение капитального ремонта (II этап)	Июль 2024 года	Минздрав РБ	Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан	СМР – 18 300,0**
13.5	Завершение ремонтных работ (II этап)	Декабрь 2025	Минздрав РБ		
14	«Установка крытой хоккейной коробки»»	Декабрь 2024 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Местный бюджет	В соответствии со сметной документацией
14.1	Разработка проектно-сметной документации	Декабрь 2022 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Местный бюджет	В соответствии со сметной документацией
14.2	Определение источников финансирования в бюджете Администрации МР Стерлитамакский район РБ	Январь 2023 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Местный бюджет	В соответствии со сметной документацией
14.3	Строительно-монтажные работы	Ноябрь 2024 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Местный бюджет	В соответствии со сметной документацией
14.4	Ввод объекта в эксплуатацию	Декабрь 2024 год	Администрация МР Стерлитамакский район РБ		

15	«Капитальный ремонт в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов с.Васильевка, с.Заливное, д.Кантюковка, д.Покровка	2021-2025 годы	Минздрав РБ, Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Федеральный Бюджет, бюджет Республики Башкортостан, муниципальный бюджет	5 500,00
15.1	Приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Васильевка ***	Декабрь 2022 года	Минздрав РБ	Федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан	3 700,00
15.2	Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в с. Заливной (муниципальная собственность, в зданиях длительное время не проводился капитальный ремонт)	Декабрь 2022 года	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	600,00**
15.3	Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта, в д. Кантюковка (муниципальная собственность, в зданиях длительное время не проводился капитальный ремонт)	Декабрь 2023 года	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	600,00**
15.4	Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д. Покровка (муниципальная собственность, в зданиях длительное время не проводился капитальный ремонт)	Декабрь 2024 года	Администрация МР Стерлитамакский район РБ	Муниципальный бюджет	600,00**
ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ					819 771,3**

Примечание: выделение средств в рамках РАИП возможно при наличии соответствующих источников финансирования.

** - планируется включить в перечень объектов и мероприятий, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, и прибыли на капитальные вложения, включенной в тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021 год;*

*** - стоимость работ указана ориентировочно, окончательная стоимость будет определена после представления необходимых документов;*

**** - в 2022 году в рамках реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан планируется приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Васильевка;*

***** - Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в с. Заливной, д. Кантюковка, д. Покровка будет рассмотрен дополнительно, так как занимаемые помещения находятся в муниципальной собственности, и в зданиях длительное время не проводился капитальный ремонт*

Минэкономразвития РБ – Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан;

Минжилкомхоз РБ – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

Минспорт РБ – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;

Минздрав РБ – Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;

Минсельхоз РБ – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан;

Госстрой РБ – Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

Гостранс РБ – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;

Администрация МР Стерлитамакский район РБ – Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан;

РАИП – Республиканская адресная инвестиционная программа;

СМР – Строительно-монтажные работы;

ПИР – Проектно-изыскательские работы;

Спецнадбавки ПАО «Газпром» – специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и прибыли на капитальные вложения, включенной в тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.